

Spett.le  
**Armofer Cinerari Luigi s.r.l.**  
Via Casatico, 17  
27010 Siziano (PV)  
[certificata@pec.armofer.it](mailto:certificata@pec.armofer.it)  
[r.rossi@armofer.it](mailto:r.rossi@armofer.it)

e p.c. Spett.le  
**Direttore Lavori**  
Ing. Andrea Longo  
[A.longo@mmspa.eu](mailto:A.longo@mmspa.eu)  
[info@pec.metropolitanamilanese.it](mailto:info@pec.metropolitanamilanese.it)

**OGGETTO: CONTRATTO D'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI DEMOLIZIONE DELLA RAMPA DELL'EDIFICIO FRIGOMERCATO ALL'INTERNO DEL COMPRESORIO AGROALIMENTARE DI MILANO, PREVIA REDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO. (CIG: 9690665DBA – CUP: J41H22000220005)**

Spettabile Impresa,

In riferimento alla richiesta di proroga pervenuta in data 5 Settembre, sentito il parere della direzione Lavori, ottenuta l'autorizzazione della Direzione Generale, con la presente si stabilisce la nuova data di ultimazione dei lavori al 30 Settembre 2023

Cordiali saluti.

Il Responsabile Unico del Procedimento  
facente funzione di Direttore dei Lavori  
Ing. Chiara Datta

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi  
del testo unico del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445,  
del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate.